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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 
ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla, aynı zamanda mali saydamlık ve hesap verilebilirlik 
ilkelerini ön planda tutmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerine kaliteli bir eğitim öğretim 
imkânı sunmayı amaçlayan Üniversitemiz, eğitim altyapısını sürekli olarak yenilemekte ve bu 
doğrultuda fiziki altyapı yatırımlarını tamamlamak için büyük bir çaba göstermektedir. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 24. maddesi gereğince, 
Üniversitemiz tarafından hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme 
Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarım.

                                Prof. Dr. Ömer PAKİŞ
           Rektör
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1.1. MİSYON VE VİZYON

 Kaliteli eğitim, bilimsel araştırma, kültür sanat, spor ve sağlık alanlarında hizmet sunumu 
ile bireye ve topluma katkı sunan, evrensel değerleri benimsemiş, yeniliklere açık, bilimsel ve 
teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulayan, bölgesel kalkınma yararına ilin coğrafik 
potansiyelinin farkında olan, sürdürülebilir üretimi hedef edinen, akademik ve mesleki 
yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir.

1.1.2. Vizyon

 Bilim ve teknolojide yeniliği, öğretimde niteliği esas alarak örnek bireyler yetiştiren; 
bilimsel çalışmalarda bölge kaynaklarına ve dinamiklerine öncelik veren, ülkemizde ve bölge 
ülkelerinde tercih edilen, rekabetçi, kurumsallaşmasını tamamlamış, bölgesel kalkınmaya 
önem veren, yerelin özelliklerini sahiplenip evrensel değerleri yakalamayı amaç edinen bir 
üniversite olmak.

1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 Hakkâri Üniversitesi 22.5.2008 tarih ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda 
ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99. maddesi İle Kurulmuş ve Hakkâri Üniversitesi tüzel kişiliğine 
kavuşmuş olup kurulduğu günden buyana Eğitim-Öğretim, Teknolojik Araştırma alanında kalitesini 
arttırarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek ve Üniversitemize bağlanarak 
oluşturulan Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu faaliyetlerine devam etmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı 
iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Üniversitemize bağlanan Hakkâri Eğitim Fakültesi, 03.07.2011 
tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Üniversitemize bağlı olarak İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2011/2088 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu, 27/03/2020 tarih ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 26/07/2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 5867 karar ile Spor Bilimleri Fakültesi, 20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanarak kurulmuştur. 2011 yılında Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kurulmuştur.

Üniversitemize bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Seyit Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, Mineral ve Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortadoğu 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Merkezi 
Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

Üniversitemizde 2024 yılı itibariyle ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde kayıtlı bulunan 5194 
öğrenci, 341 kadrolu akademik personel, 219 kadrolu idari personel, 43 sözleşmeli idari personel, 
153 sürekli işçi olmak üzere toplamda 756 personel bulunmaktadır.

1. GENEL BİLGİLER

1.1.1. Misyon



62024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendı̇rme Raporu / 

1.3. AMAÇ VE HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 2: YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 3: EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

STRATEJİK AMAÇ 4: ÜNİVERSİTEMİZİN AR-GE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 5: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ 6: TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI

 STRATEJIK AMAÇ 1: KURUMSAL KAPASITENIN GELİŞTİRİLMESİ

 Hedef 1) Akademik ve idari birimlerin çalışma ortamının iyileştirilmesi

 Hedef 2) Kalite kültürünün ve liderlik yapısının geliştirilmesi

 Hedef 3) Kurumsal aidiyetlerin geliştirilmesi

 STRATEJİK AMAÇ 2: YÖNETİM SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

 Hedef 1) Bilgi yönetim sisteminin iyileştirilmesi

Hedef 2) İnsan kaynakları yönetim sisteminin iyileştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 3: EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

Hedef 1) Akademik personel sayısının artırılması

Hedef 2) Staj ve sertifika programı sayısının artırılması

Hedef 3) Lisans ve lisansüstü programların nicelik ve niteliğinin artırılması

Hedef 4) Kütüphanedeki basılı ve elektronik kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda
güncellenmesi
Hedef 5) İç ve dış paydaşların programların tasarlanması, iyileştirilmesi ve güncelleme
süreçlerine katılması
Hedef 6) Öğrenci memnuniyeti anketlerinden yola çıkarak memnuniyeti artırmaya
yönelik çalışmaların yapılması

Hedef 7) Öğretim sürecine öğrencilerin etkin katılımının sağlanması.

Hedef 8) Üniversitenin uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesi

Tablo 1 : Amaç ve Hedefler
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STRATEJİK AMAÇ 4: ÜNİVERSİTEMİZİN AR-GE FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) İç ve dış kaynaklı proje sayısının artırılması,

Hedef 2) Öğretim elemanlarının araştırma projelerinde rol almalarının teşvik 
edilmesi,

Hedef 3) Üniversitemizin ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma, geliştirme ve 
değişim Programlarına katılımının artırılması.

STRATEJİK AMAÇ 5: PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Üniversite-dış paydaş iş birliği sayısının artırılması.

Hedef 2) Üniversite iç ve dış paydaşlarının karar alma mekanizmalarına katılım 
oranlarının artırılması.

STRATEJİK AMAÇ 6: TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI

Hedef 1) Toplumsal katkıya yönelik projelerin artırılması.

Hedef 2) Hakkâri’de tarihi eserler ve kültür varlıkları ile ilgili araştırma sayısının 
artırılması.

Hedef 3) Hakkâri’de tarihi eserler ve kültür varlıkları ile ilgili etkinlik sayısının 
artırılması.
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 Hakkari Üniversitesi 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) 
Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan Özel Bütçeli 
bir kurum olup yatırımlarının finansman kaynakları; hazine yardımı ve öz gelirlerden oluşmaktadır. 
Hakkari Üniversitesinin 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen yatırım ödeneklerinin 
finansman kaynaklarına aşağıda yer verilmiştir.

2. GENEL DEĞERLENDİRME

    HAZİNE YARDIMI                   ÖZGELİR         DÖNER SERMAYE        TOPLAM

   796.754.000,00 TL            19.729.613,43 TL                938.384,55 TL         817.421.997,98 TL

2.1. ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

2.2. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

 Hakkari Üniversitesi şehir merkezine 3 km uzaklıkta Zeynel Bey yerleşkesinde 615.082,89 m2 
açık alan üzerine kurulmuş ve ayrıca Yüksekova ilçesinde kurulması planlanan yerleşkeler için 
Üniversitemize 2.094.942,45 m2 açık alan tahsis edilmiştir. Merkez yerleşkenin yanı sıra Sosyal Tesis 
yerleşkesi, Meydan Medresesi ve Yüksekova ilçesinde bulunan Yüksekova Meselek Yüksekolu 
dahil olmak üzere üniversitemiz, toplam 81.316 m2 kapalı alana sahiptir.

2.3. 2024 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE 

 Yatırım programında yıllık olarak yer alan Muhtelif İşler projesi kapsamında üniversitemiz 
birimlerinin makine teçhizat ve bakım onarım ihtiyaçları karşılanmıştır. Yayın alımı projesinde 
elektronik veri tabanı satın alınarak kullanıcılara açılmıştır. Çeşitli Üniteler Etüt Projesinde avan ve 
uygulama projeleri hazırlanmıştır. Çok yıllık projelerde 2024 yılında imalatlara devam edilmiştir.

2.4. 2024 YILI YATIRIM UYGULAMALARI
Hakkari Üniversitesinin 2024 Yılı Yatırımlarının Sektör Bazında Dağılımına aşağıda yer verilmiştir.

Eğitim    DKH- Sosyal-Teknolojik Araştırma Toplam

Merkezi Yönetim Bütçesi   140.000.000 2.000 140.000.000
Toplam                               140.000.000 2.000 140.000.000

Eğitim – Yükseköğretim Sektöründe 6, Teknolojik Araştırma Sektöründe 1 proje olmak üzere toplam 
7 proje ve bunlara bağlı detay projeler uygulanmıştır. Proje bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Grafik 1. Yatırımların Kaynaklarına Göre Finansman Dağılımı
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Tablo 2. Uygulanan Proje Bilgileri

2024 YILI YATIRIM PROJELERİNİN ÖDENEK VE HARCAMA DURUMU
  

SEKTOR PROJE ALT PROJE KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA

EĞİTİM 
YÜKSEK 
ÖĞRETİM

  141.953.000,00 12.583.000,00 15.952.700,00 138.583.300,00 73.075.995,28

 
1049- Derslik 
ve Merkezi 
Birimler

 80.452.000,00 8.027.000,00 9.802.700,00 78.676.300,00 15.652.732,79

  
216814- Çölemerik 
Meslek 
Yüksekokulu

25.000.000,00 0,00 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00

  153762- Eğitim 
Fakültesi 6.558.000,00 0,00 655.800,00 5.902.200,00 3.875.166,33

  153761- 
Kütüphane Binası 12.000.000,00 0,00 1.200.000,00 10.800.000,00 3.751.405,62

  35878- Rektörlük 
Binası 34.939.000,00 0,00 3.493.900,00 31.445.100,00 0,00

  35821- TOKİ 1.Etap 1.954.000,00 8.027.000,00 1.953.000,00 8.028.000,00 8.026.160,84

  35887- 
Yüksekova MYO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

 1050- Lojman 
Yapımı  1.000,00 756.000,00 0,00 757.000,00 755.899,13

  16046- Lojman 1.000,00 756.000,00 0,00 757.000,00 755.899,13

 
151262- 
Kampüs 
Altyapısı

 25.000.000,00 0,00 2.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00

  151262- 
Kampüs Altyapısı 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

  151263- 
Kampüs Altyapısı 0,00 0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 22.500.000,00

 233385- 
Yayın Alımı  2.000.000,00 0,00 200.000,00 1.800.000,00 976.724,99

  233385- 
Yayın Alımı 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

  233386- 
Yayın Alımı 0,00 0,00 200.000,00 -200.000,00 976.724,99

 
233387- Çeşitli 
Ünitelerin 
Etüt Projesi

 500.000,00 2.300.000,00 50.000,00 2.750.000,00 2.746.560,00

  233387- Çeşitli Üni-
telerin Etüt Projesi 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

  
233388- Çeşitli 
Ünitelerin Etüt 
Projesi

0,00 2.300.000,00 50.000,00 2.250.000,00 2.746.560,00

 233389- 
Muhtelif İşler  34.000.000,00 1.500.000,00 3.400.000,00 32.100.000,00 30.444.078,37

  233389- 
Muhtelif İşler 34.000.000,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00

  233390- 
Muhtelif İşler 0,00 1.500.000,00 3.400.000,00 -1.900.000,00 30.444.078,37

DKH-SOSYAL 
TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA

  2.000,00 0,00 200,00 1.800,00 1.800,00

 
1927- Merkezi 
Araştırma 
Laboratuvarı

 2.000,00 0,00 200,00 1.800,00 1.800,00

  
1927- Merkezi 
Araştırma
Laboratuvarı

2.000,00 0,00 200,00 1.800,00 1.800,00

TOPLAM 141.955.000,00 12.583.000,00 15.952.900,00 138.585.100,00 73.077.795,28
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2024 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları 

2024 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ

ALT FAALİYET TERTİP KBÖ
TOPLAM 
ÖDENEK

HARCAMA 
(AVANS 
DAHİL)

KALAN

14005- Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı

56.210.782.14005-
0491-02-06.01

2.000,00 1.800,00 1.800,00 0,00

19085- 
Yayın Alımı Projesi

62.239.765.19085-
0491-02-06.01

2.000.000,00 1.800.000,00 976.724,99 823.275,01

19072-  Çeşitli 
Ünitelerin Etüt 
Projesi

62.239.756.19072-
0491-02-06.05

500.000,00 2.750.000,00 2.746.560,00 3.440,00

24238- Çölemerik Meslek 
Yüksekokulu

62.239.756.24238-
0491-02-06.05

25.000.000,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00

15718- Eğitim Fakültesi
62.239.756.15718-

0491-02-06.05
6.558.000,00 5.902.200,00 3.875.166,33 2.027.033,67

5380- Kampüs Altyapısı
62.239.756.5380-

0491-02-06.05
25.000.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00

15713- 
Kütüphane 
Binası

62.239.756.15713-
0491-02-06.05

12.000.000,00 10.800.000,00 3.751.405,62 7.048.594,38

12339- 
Rektörlük Binası

62.239.756.12339-
0491-02-06.05

34.939.000,00 31.445.100,00 0,00 31.445.100,00

12330- TOKİ 1. Etap
62.239.756.12330-

0491-02-06.05
1.000,00 8.028.000,00 8.026.160,84 1.839,16

12354- Yükseköğretim 
Kurumları Lojman  Yapımı

62.239.756.12354-
0491-02-06.05

1.000,00 757.000,00 755.899,13 1.100,87

19070- Yükseköğretim 
Kurumları 
Muhtelif İşler 
Projesi

62.239.756.19070-
0491-02-06.01

22.000.000,00 18.600.000,00 17.841.677,94 758.322,06

 
62.239.756.19070-

0491-02-06.03
2.000.000,00 2.000.000,00 1.899.620,00 100.380,00

 
62.239.756.19070-

0491-02-06.06
0,00 1.500.000,00 1.494.563,31 5.436,69

 
62.239.756.19070-

0491-02-06.07
10.000.000,00 10.000.000,00 9.208.217,12 791.782,88

12341- Yüksekova MYO
62.239.756.12341-

0491-02-06.05
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TOPLAM 140.002.000,00 138.585.100,00 73.077.795,28 65.507.304,72

Tablo 3. 2024 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları 
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2024 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Harcama Detayı

HARCAMA 
(AVANS 
DAHİL)

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 304.881,36

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 5.244.040,50

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 107.954,41

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.03 1.899.620,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 2.884.875,61

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 82.659,46

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 2.408.972,43

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 223.179,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 1.958.687,92

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 405.600,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 2.870.400,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 609.660,72

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 164.400,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 558.366,53

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.01 18.000,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.06 239.760,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.06 1.254.803,31
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON  DAİRE 
BAŞKANLIĞI 62.239.765.19085-0491-02-06.01 163.910,25
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON  DAİRE 
BAŞKANLIĞI 62.239.765.19085-0491-02-06.01 812.814,74

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 56.210.782.14005-0491-02-06.01 1.800,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19072-0491-02-06.05 2.746.560,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.15718-0491-02-06.05 3.875.166,33

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.5380-0491-02-06.05 240.000,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.5380-0491-02-06.05 3.365.438,28

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.5380-0491-02-06.05 2.000.000,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.5380-0491-02-06.05 2.257.038,31

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞ LERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.5380-0491-02-06.05 14.637.523,41

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.15713-0491-02-06.05 3.751.405,62

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.12330-0491-02-06.05 8.026.160,84

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.12354-0491-02-06.05 755.899,13

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.07 489.600,00

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.07 8.192.851,26

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.07 51.765,86

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 62.239.756.19070-0491-02-06.07 474.000,00

 TOPLAM 73.077.795,28

Tablo 4. 2024 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Harcama Detayı

BİRİM ADI BÜTÇE TERTİPİ
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2024 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Gerçekleşme Oranları 

AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME 
ORANI

06 SERMAYE GİDERLERİ 138.585.100,00 73.077.795,28 52,73

06.01 Mamul Mal Alımları 24.002.000,00 18.820.202,93 78,41

06.03 Gayri Maddi Hak 
Alımları 2.000.000,00 1.899.620,00 94,99

06.05 Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Giderleri 103.999.000,00 41.655.191,92 40,06

06.06 Menkul Malların Büyük 
Onarım Giderleri 1.500.000,00 1.494.563,31 99,64

06.07 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Giderleri 10.000.000,00 9.208.217,12 92,09

Grafik 2. Tertip Bazında Ödenek Durumu

 2024 yılı yatırım programıyla üniversitemize eğitim sektöründe 140.000.000,00 TL, 
sosyal/ teknolojik araştırma sektöründe 2.000,00 TL olmak üzere toplam 140.002.000,00 TL 
hazine yardımı verilmiştir.

 Yıl içerisinde projelere ek bütçe, ödenek ekleme, tenkis ve projeler arası ödenek 
aktarma işlemleri ile eğitim sektöründe 138.583.100,00 TL, sosyal/teknolojik araştırma 
sektöründe 1.800,00 TL olmak üzere 2024 yılı yatırım programında yer alan projelerin 
toplamı 138.584.900,00 TL olarak revize edilmiştir.

 2024 yılı ödeneklerinden eğitim sektöründe 73.075.795,28 TL ve sosyal/teknolojik 
araştırma Sektöründe 1.800,00 TL olmak üzere toplam 73.077.795,28 TL harcanarak yılsonu 
gerçekleşme oranı % 52,74 olmuştur.

Tablo 5. 2024 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Gerçekleşme Oranları
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3.1. DEVAM EDEN PROJELER
3.1.1.  Eğitim-Yükseköğretim Sektörü

3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

2024 H03-212341- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
2024 Yılı Ödeneği 500.000,00 TL
2024 Yılı Revize Ödeneği 2.800.000,00 TL
2024 Yılı Harcama 2.746.560,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı 98,10

Tablo 6. 2024H03-212341- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

 2024H03-233388 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2024 Yılı Yatırım Programı 
ile 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yapımı planlanan Hakkari Üniversitesi Hakkari 
Merkez Karşıyaka Mahallesi 140/152 Ada Parsel Üzerinde Meslek Yüksek Okul Binası 
Projelerine Esas Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüdü Raporu Yapılması Hizmet İşi, Hakkari İli 
Merkez İlçesi Pehlivan Mahallesi 150 ada 34 parselde Kayıtlı ‘Kargir Depo ve Arsası’ ve 
150 Ada 25 Parselde Kayıtlı ‘Kargir Bina Ev Arsası’ Nitelikli Taşınmazın Değerleme Hizmet 
Alım İşi, Hakkari Merkez Karşıyaka Mahallesi 140/52 Ada Parsel Üzerinde Meslek Yüksek 
Okul Binası İle Hakkari Merkez Keklikpınar Mahallesi Zeynel Bey Yerleşkesi 179/51 Ada 
Parsel Üzerinde Rektörlük Binası Uygulama Projeleri (Mimari, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik 
Tesisatı, Çevre Düzenlemesi, Yangın Ve Altyapı Bağlantı Projeleri ) Ve İhale Dokümanlarının 
(Mahal Listeleri, Yaklaşık Maliyet Hesabı Ve Özel Teknik Şartnamelerin) Hazırlanması 
İşine Ait Uygulama Projeleri Hizmet Alım İşi ve Spor Kompleksi Binasının Yanında Bulunan 
Yaklaşık 3500 Metrekare Alanda Vaziyet Planının Hazırlanması, Aydınlatma Projelerinin 
Hazırlanması, Çelik Projelerinin Hazırlanması, Yağmur Suyu Gider Projelerinin Hazırlanması, 
Keşif Metrajların Cetvellerinin Hazırlanması Ve İhale Dosyasının Hazırlanma Hizmet Alım 
İşi giderlerini karşılamak üzere ödenek revizyonu yapılarak yıl içerisinde üniversitemiz likit 
kaynaklarından 2.300.000,00 TL ödenek eklenerek projenin toplam ödeneği 2.800.000,00 
TL’ye yükseltilmiştir. Bu ödeneğin 2.746.560,00 TL’si kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı 
%98,10 olmuştur.

Grafik 3. 2024H03-233388 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Ödenek-Harcama Dağılımı
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Bütçe Tertibine Göre Harcama Tablosu

Tertip Alt Faaliyet Harcama

62.239.756.19072-0491-02-06.05 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2.746.560,00

Toplam 2.746.560,00

Proje Kapsamında Yapılan İşler:
●  Hakkari Üniversitesi Hakkari Merkez Karşıyaka Mahallesi 140/152 Ada Parsel Üzerinde Meslek 
Yüksek Okul Binası Projelerine Esas Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüdü Raporu Yapılması Hizmet İşi,
● Hakkari İli Merkez İlçesi Pehlivan Mahallesi 150 ada 34 parselde Kayıtlı ‘Kargir Depo ve Arsası’ 
ve 150 Ada 25 Parselde Kayıtlı ‘Kargir Bina Ev Arsası’ Nitelikli Taşınmazın Değerleme Hizmet 
Alım İşi,
● Hakkari Merkez Karşıyaka Mahallesi 140/52 Ada Parsel Üzerinde Meslek Yüksek Okul Binası 
İle Hakkari Merkez Keklikpınar Mahallesi Zeynel Bey Yerleşkesi 179/51 Ada Parsel Üzerinde 
Rektörlük Binası Uygulama Projeleri (Mimari, Statik, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisatı, Çevre 
Düzenlemesi, Yangın Ve Altyapı Bağlantı Projeleri ) Ve İhale Dokümanlarının (Mahal Listeleri, 
Yaklaşık Maliyet Hesabı Ve Özel Teknik Şartnamelerin) Hazırlanması İşine Ait Uygulama Projeleri 
Hizmet Alım İşi
● Spor Kompleksi Binasının Yanında Bulunan Yaklaşık 3500 Metrekare Alanda Vaziyet Planının 
Hazırlanması, Aydınlatma Projelerinin Hazırlanması, Çelik Projelerinin Hazırlanması, Yağmur 
Suyu Gider Projelerinin Hazırlanması, Keşif Metrajların Cetvellerinin Hazırlanması ve İhale 
Dosyasının Hazırlanma Hizmet Alım İşi.

Grafik 4. 2020H03-151262 – Kampüs Altyapısı Projesi Ödenek-Harcama Dağılımı

2020H03-151262 – Kampüs Altyapısı Projesi
2024 Yılı Ödeneği 25.000.000,00 TL
2024 Yılı Revize Ödeneği 22.500.000,00 TL
2024 Yılı Harcama 22.500.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme Oranı %100

Tablo 7. 2020H03-151262 – Kampüs Altyapısı Projesi

 2020H03-151262 Kampüs Altyapısı Projesine 2024 Yılı Yatırım Programı ile 25.000.000,00 
TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yıl içerisinde 2.500.000,00 TL ödenek düşürülerek projenin 
toplam ödeneği 22.500.000,00 TL’ ye düşürülmüştür. Bu ödeneğin tamamı kullanılmıştır. Nakdi 
gerçekleşme oranı %100 olmuştur
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Tablo 8. 2009H03-1049 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Grafik 5. 2009H03-1049 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Ödenek-Harcama Dağılmı

Tertip Alt Faaliyet Harcama

62.239.756.5380-0491-02-06.05 Kampüs Altyapısı 22.500.000,00

Toplam 22.500.000,00

●  Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Kampüsüne Ait 2. Etap Binalarına Yol Yapım İşi
● Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Kampüsüne Ait 1.Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı İle    
   Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi
● Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Kampüsüne Ait 2.Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı İle        
   Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
● Hakkari Üniversitesi Bakım Onarım Yapım İşi
● Zeynel Bey Yerleşkesi Sosyal Bilimler Fakülte Binası Altında Bulunan Yola Stabilize   
   Yapılması İşi
● Zeynel Bey Yerleşkesi Çeşitli Alanlarında Bulunan Su Kanallarının Yapılması İşi

2009H03-1049 Derslik ve Merkezi Birimler

2024 Yılı Ödeneği 78.499.000,00 TL

2024 Yılı Revize Ödeneği 70.649.600,00 TL
2024 Yılı Harcama 15.652.732,79 TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı %22,16

Bütçe Tertibine Göre Harcama Tablosu

 2009H03-1049 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2024 Yılı Yatırım Programı ile 
78.499.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle 
Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yıl içerisinde 7.849.700,00 TL 
ödenek tenkis edilerek projenin toplam ödeneği 70.649.300,00 TL’ye düşürülmüştür. 
Proje kapsamında TOKİ 1.Etap, Rektörlük Binası, Yüksekova MYO, Kütüphane Binası ve 
Eğitim Fakültesi alt projeleri hak ediş ödemeleri için proje ödeneğinden 15.652.732,79 TL 
kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı % 22,16 olmuştur

Proje Kapsamında Yapılan İşler:
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Bütçe Tertibine Göre Harcama Tablosu

Tertip Alt Faaliyet Harcama

62.239.756.15718-0491-02-06.05 Eğitim Fakültesi 3.875.166,33

62.239.756.15718-0491-02-06.05 Kütüphane Binası 3.751.405,62

62.239.756.15718-0491-02-06.05 TOKİ 1. Etap 8.026.160,84

Toplam 15.652.732,79

●  Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Kampüsüne Ait 1.Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı İle 
Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi
● Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Kampüsüne Ait 2.Etap Merkezi Birimler Binaları İnşaatı İle 
Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

Proje Kapsamında Yapılan İşler:

2024H03-233386 Yayın Alımı Projesi

2024 Yılı Ödeneği   2.000.000,00 TL

2024 Yılı Revize Ödeneği 1.800.000,00 TL

2024 Yılı Harcama       976.724,99 TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı % 54,27

Tablo 9. 2024H03-211884 Yayın Alımı Projesi      

 2024H03-233386 Yayın Alımı Projesine 2024 Yılı Yatırım Programı ile 2.000.000,00 TL 
ödenek tahsis edilmiştir. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yıl içerisinde 200.000,00 TL ödenek tenkis edilerek 
projenin toplam ödeneği 1.800.000,00 TL’ye düşürülmüştür.  Proje kapsamında yurt dışından 
döviz cinsinden aşağıda belirtilen elektronik veri tabanı alımları için proje ödeneğinden 
976.724,99 TL kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %54,27 olmuştur.

Grafik 6. 2024H03-211884 Yayın Alımı Projesi Ödenek-Harcama Dağılımı
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Bütçe Tertibine Göre Harcama Tablosu

Tertip Alt Faaliyet Harcama

62.239.765.19085-0491-02-06.01 Yayın Alımı 976.724,99

Toplam 976.724,99

Proje Kapsamında Yapılan İşler:

● Veri Tabanı Alımı 
● Basılı Yayın Alımı

2024H03-211888 Muhtelif İşler Projesi

2024 Yılı Ödeneği 34.000.000,00 TL

2024 Yılı Revize Ödeneği 32.100.000,00 TL

2024 Yılı Harcama 30.344.078,37 TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı %94,53

Tablo 10. 2024H03-211888-Muhtelif İşler Projesi

 2024H03-212343 numaralı Muhtelif İşler Projesine 2024 Yılı Yatırım Programı ile 
34.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı 
Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yıl içerisinde 3.400.000,00 TL tenkis 
edilimiş, Üniversitemiz likit kaynaklarından ise 1.500.000,00 TL ödenek eklenerek projenin 
toplam ödeneği 32.100.000,00 TL’ye düşürülmüştür. Proje kapsamında aşağıda belirtilen 
işlerin yürütülmesi için proje ödeneğinden 30.344.078,37 TL kullanılmıştır. Nakdi gerçekleşme 
oranı %94,53 olmuştur

Grafik 7. 2024H03-211888 Muhtelif İşler Projesi Ödenek-Harcama Dağılımı
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Tertip Alt Faaliyet Harcama

62.239.756.19070-0491-02-06.01 Makine Teçhizat Alımları 17.841.677,94

62.239.756.19070-0491-02-06.03 Yazılım ve Lisans Alımları 1.899.620,00

62.239.756.19070-0491-02-06.06 Menkul Malların Bakım Onarımı 1.494.563,31

62.239.756.19070-0491-02-06.07 Gayrı Menkul Malların Büyük 
Onarım Giderleri 9.208.217,12

Toplam 30.344.078,37

Bütçe Tertibine Göre Harcama Tablosu
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MUHTELİF İŞLER PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra 
No Proje Adı/İşin Adı İhale Türü

Yapılan 
Harcamalar 
(KDV Dahil)

1 Kütüphane Hizmet Binasında Çölemerik Meslek 
Yüksekokulu İçin Personel Odaları Yapım İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

241.200,00

2 Mühendislik Fakültesi Yapı ve Deprem Analiz 
Laboratuvarının Yapılması İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

234.000,00

3 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim İş Öğretmenliği İçin Derslik Yapılması İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

180.000,00

4

Üniversitemiz İdari ve Hizmet Binalarının Çeşitli 
Alanlarında Bulunan Alüminyum Doğrama 
Camekan ve Pencerelerin Yapılması, Mevcut 
Alüminyum Kapı Ve Pencerelerin Onarılması 
ve Kırık Camların Yapılması İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

240.000,00

5
Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalına 
Ait Dersliklerin Yapılması İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

244.800,00

6 Hakkari Üniversitesi İdari ve Hizmet Binalarında 
Çeşitli Bakım Onarım İşi Açık İhale 717.546,91

7
Zeynel Bey Yerleşkesi 2. Etap 179 Ada Ve 56 
Nolu Parselde Hafriyat Kaldırma Ve Zemin Islahı 
Yapılması İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

244.800,00

8 Hakkari Üniversitesi Bakım Onarım Yapım İşi Açık İhale 6.580.104,35

9

Üniversitemiz İdari ve Hizmet Binalarının Çeşitli 
Alanlarında Bulunan Alüminyum Doğrama 
Kapı Ve Pencerelerin Yapılması, Mevcut 
Alüminyum Kapı Ve Pencerelerin Onarılması 
Ve Kırık Camların Yapılması İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

234.000,00

10
Zeynel Bey Yerleşkesi Çeşitli Alanlarında 
Bulunan Arazilerin Zemin Islah İşlemlerinin 
Yapılması İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

240.000,00

11 Zeynel Bey Yerleşkesi Sosyal Bilimler Binası 
Altındaki Yola Kilit Taş Döşemeleri Yapılması İşi

Doğrudan Temin 
(22-d Parasal Limit 
Kapsamında Alım)

51.765,86

TOPLAM 9.208.217,12
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İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

NO İşi Adı/ Proje Adı Alım Türü Brüt Tutarı

1 2 Adet Kar Püskürtme  
Makinesi Alımı İşi 4734SK-22.Md. 165.072,00

2 Yazı Tahtası Tablet Bilgisayar 
ve Kalem Alım İşi 4734SK-22.Md. 222.000,00

3 Büro Malzemesi Alımı 4734 SK-3-E  Md. 168.850,00

4 QuantFlex Cihaz Alım İşi 4734SK-22.Md. 164.400,00

5
Soyunma Dolabı, Ayakkabılık, Mutfak 
Tezgahı Dolabı ve İlk Yardım 
Dolabı Alımı

4734SK-22.Md. 154.000,00

6 Resmi Mühür alımı 4734 SK-3-E  Md. 840,00

7 Büro Malzemesi Alımı (Yüksekova 
Meslek Yüksekokulu) (DMO) 4734 SK-3-E  Md. 170.748,92

8 Piyano Malzemeleri Alımı 4734 SK /19 Md. Açık 
İhale 405.600,00

9 Misafirhane Malzemesi 4734SK-22.Md. 11.440,00 

10 22 Kalem Malzeme Alımı 4734SK-22.Md. 264.407,00

11 Ahşap Paravan (Ara Bölme ) Alımı 4734 SK -21 Md. 
pazarlık 223.179,00

12 Donatım Malzeme Alım İşi 4734SK-22.Md. 1.142.086,00

13 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanlığı Malzeme Alımı (DMO) 4734 SK-3-E  Md. 1.007.900,53

14 DMO Projeksiyon Alımı 4734 SK-3-E  Md. 609.660,72 

15 Lazer Yazıcı ve Fotokopi Makinası Alımı 4734SK-22.Md. 242.400,00

16

DMO Kütüphane Daire Başkanlığı, 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
taleplerinin Alımı

4734 SK-3-E  Md. 4.808.217,50L

17 Temizlik Araç Gerekçeleri Alımı 4734 SK -21 Md. 
pazarlık 2.424.000,00

TOPLAM 12.184.801,67 
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İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

NO İşin Adı/Proje Adı Alım Türü Brüt Tutar

1 30 HÜ 001 Plakalı Aracın 
Bakım Onarım Hizmet işi 4734SK-22.Md. 50.808,00 

2 Fotokopi Makineleri ve Yazıcıların Bakım 
Onarım Hizmeti İşi 4734SK-22.Md. 241.200,00

3 30 AB 416 Plakalı Toyota Corolla Marka 
Aracın Bakım ve Onarım Hizmeti 4734SK-22.Md. 5.312,28 

4 Kar Zinciri ve Kışlık Lastik Alımı 4734SK-22.Md. 244.369,00 

5 50 Adet Perde Yıkama ve 35 Adet 
Petek Temizleme Hizmeti 4734SK-22.Md. 27.618,00

6 Nissan Navara Aracın 
Bakım Onarım Hizmeti 4734SK-22.Md. 58.404,00

7 30 HU 001 Plakalı Aracın Bakım ve Onarım 
Hizmet İşi, Yaklaşık Maliyet KDV Dahil Tutar 4734SK-22.Md. 81.039,40

8
30 AD 950 (30 AC 127) Plakalı Acarın 
Bakım Onarım Hizmet İşi, Yaklaşık Maliyet 
KDV Dahil Tutar

4734SK-22.Md. 41.040,00

9 30 AL 220 Plakalı Volkswagen Aracın 
Bakım ve Onarım Hizmet İşi 4734SK-22.Md. 273.809,23

10
30 AB 149 Plakalı Tümosan Marka 
Traktörün Bakım Onarım Hizmet İşi, 
Yaklaşık Maliyet KDV Dahil Tutar

4734SK-22.Md. 14.712,00

11 Trafo Bakım Onarım Hizmet İşi 4734SK-22.Md. 121.080,00

12

30 SA 371, 30 SA 839 ve 30 AAB 582 Plakalı 
Araçların periyodik Bakım ve Onarım 
Hizmet İşi, Yaklaşık Maliyet KDV Dahil 
Tutar

4734SK-22.Md. 115.542,00

13
30 AH 577 Plakalı Aracın Bakım  ve 
Onarım Hizmet İşi, Yaklaşık Maliyet KDV 
Dahil Tutar

4734SK-22.Md. 77.708,40 

14 30 AH 283 Bakım Onarım 4734SK-22.Md. 14.289,00 

15
Sanayi Tipi Çamaşır Makinası ile Market 
tipi buzdolabı Bakım Onarım İşi, Yaklaşık 
Maliyet KDV Dahil Tuta

4734SK-22.Md. 34.800,00 

16 30 AK 954Plakalı Aracın Bakım ve Onarım 
Hizmet İşi 4734SK-22.Md. 92.832,00 

TOPLAM 1.494.563,31
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BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

NO İşi Adı/ Proje Adı Alım Türü Brüt Tutarı

1
5 adet Dizüstü Bilgisayar, 27 Adet 
Mini Bilgisayar Kasası ve 31 
Adet monitör Alımı  

Devlet Malzeme Ofisi 1.463.908,98

2
Akademik Veri Yönetim Sistemi 
(AVESİS) Revizyon ve Sürüm 
Güncellemesi  

4734 sayılı Kanunun 
22 C Maddesi 597.000,00

3 14 Adet Projeksiyon Cihazı ile 1 
Adet Yazıcı Alımı Devlet Malzeme Ofisi 412.835,72

4 Öğrenci Bilgi Sistemi Ek Modüller 
Hizmeti Alım İşi

4734 sayılı Kanunun 
22 C Maddesi 1.130.000,00

5 1 yıllık Yazılım Alımı  4734 sayılı Kanunun
 22 D Maddesi 172.630,00

6 Bilgisayar Alımı (43 Adet Mini 
Bilgisayar Kasası ) Devlet Malzeme Ofisi 1.433.241,00

7 Bilgisayar Alımı (45 Adet Mini 
Bilgisayar Kasası ile 88 Adet Ekran)  Devlet Malzeme Ofisi 2.346.890,00

TOPLAM     7.556.495,70              
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3.1.2. DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma

2013K12-1927 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2024 yılı ödeneği 2.000,00 TL

2024 Yılı Revize Ödeneği 1.800,00 TL

2024 Yılı Harcama 1.800,00 TL

Tablo 11. 2024K12-1927 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

 2013K12-1927 numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2024 Yılı Yatırım 
Programı ile 2.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yıl içerisinde 200,00 TL ödenek 
tenkis edilerek projenin toplam ödeneği 1.800,00 TL’ye düşürülmüştür. Proje kapsamında 
bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan makine teçhizat alımları 
için ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün özel hesabına 
aktarılmıştır.

Grafik 8. 2024K12-1927 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Ödenek-Harcama Dağılımı

Bütçe Tertibine Göre Harcama Tablosu

Tertip Alt Faalyiet Harcama

56.210.782.14005-0491-02-06.01 Merkezi Araştırma Laboratuvarı
(BAP) 1.800,00

Toplam 1.800,00

Proje Kapsamında Yapılan İşler:

● Makine ve Tehçizat Alımı
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4. DEĞERLENDİRME

 Projelerin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi süreçlerde 
birimlerimizin nitelikli personel desteği alması büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerin 
finansman kaynaklarının sınırlı olması ve bütçe ödeneklerinin büyük ölçüde Hazine 
yardımlarıyla karşılanması nedeniyle, hazırlanan ayrıntılı finansman programları genellikle 
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nakit akışına göre düzenlenmektedir. Bu durum, ayrıntılı 
finansman programlarının zaman zaman değişmesine yol açmakta ve özellikle yılın 
son çeyreğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle iş planına uyum sağlamakta zorluklar 
yaşanabilmektedir. 

 Bu nedenle, idaremiz tarafından hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programı tekliflerinin 
değerlendirilmesinde, üniversitemizin özel koşulları ve ihtiyaçlarının göz önünde 
bulundurulması gerektiği düşünülmektedir. Bölgedeki düşük gelir düzeyi, yüksek işsizlik 
oranı ve ulaşım zorlukları, üniversitemize ek bir yük getirmektedir. Bu bağlamda, fiziki 
altyapısını tamamlamamış olan üniversitemizin yatırım bütçesi taleplerinin olabildiğince 
yüksek oranda karşılanmasının faydalı olacağı öngörülmektedir.
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11. 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ
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