



**2017 YILI
YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU**



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25. maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemizin '2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda' Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin harcama ve yatırımların gerçekleşme durumları ile yürütülen çalışmaların içeriği açıklanmaktadır.

2017 Yılı Yatırım Programında yer alan işlerden 104 dairelik lojman binası, merkezi derslik binası, merkezi kafeterya ve yemekhane binası, çevre ihata duvarı çalışmaları 1. etap kapsamında yürütülmekte iken 2016 yılı başlarında yüklenici firmanın iflasını bildirmesi üzerine yapım işi durdurularak tasfiye işlemleri TOKİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu etapta daha önce yapılmakta olan işlerin toplam sözleşme tutarı 25.750.000,00 TL'dir. 1. Etap kapsamında TOKİ'ye 5.803.030,05 TL avansla beraber 2016 2. dönem sonuna kadar 23. hak edişin ödemesi yapılmış olup toplamda fiyat farkı, müşavirlik bedeli, iş bedeli ve avans da dâhil olmak üzere 19.889.471,11 TL nakdi ve %58,15 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yapım işinin tasfiyesi üzerine TOKİ'ye aktarılan avansın kalan kısmı yeni ihalede değerlendirilmiştir. Yine aynı proje kapsamında sürdürülmekte olan TOKİ 2. etap protokolüne bağlı Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, merkezi kütüphane, rektörlük hizmet binası, İlahiyat Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, SKS ve Mediko-Sosyal binalarının yapım işleri 2016 yılı başlarında başlatılmış ancak ortaya çıkan gelişmeler sonucunda işe ait sözleşme TOKİ Başkanlığınca tasfiye edilmiştir.

Yüklenici firmanın iflası ve sözleşme feshi sonucu yapımı duran her iki etaba ait imalatların yapımına, TOKİ Başkanlığı tarafından 2017 yılında yapılan ihale ile tekrar başlanmıştır. 1. Etaptan kalan işler ile spor kompleksi, merkezi kafeterya ve yemekhane binası, genel altyapı, zemin koruma önlemleri ve teshin merkezi işlerini içeren bu işlerin yapımının 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

2. Etaptan kalan İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Kütüphane Binası ile Yüksekova'da yapılacak olan Yüksekova Meslek Yüksekokulu, 40 dairelik lojman ve genel altyapı işlerinin inşaatına 2018 yılında yapılacak bir ihale ile başlanması için gerekli iş ve işlemler Üniversitemiz adına TOKİ Başkanlığınca yürütülmektedir.

Muhtelif İşler Projesi kapsamında, akademik ve idari birimlerimizin makine teçhizat ve donanım ihtiyaçları ile elektronik ve basılı yayın alımları karşılanmış olup eğitim-öğretim altyapısı yeni kurulan bilgisayar laboratuvarlarıyla güçlendirilmiştir.

AR-GE alanında projelendirilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Bilim Evi” projemize ait binamızın yapımına TOKİ tarafından 2018 yılı içerisinde yapılacak ihale ile başlanacaktır.

Üniversitemize; eğitim, sağlık, spor ve bilimsel araştırmalar sektörlerinde 2017 yılı yatırımları için “2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle” toplam 16.510.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içerisinde yapılan 1.000.000,00-TL ekleme işlemi ile toplam 17.510.000,00 TL’ye çıkarılmıştır. 2017 Yılı içerisinde 4.860.382,00 TL yatırım harcaması gerçekleştirilerek yatırım ödeneklerinin kullanımı %27,75 oranında gerçekleştirilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu bilinciyle “2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu”, ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup Üniversitemizin geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ömer PAKIŞ
Rektör

MİSYON VE VİZYON

Misyon

Misyonumuz; Kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet sunumu ile bireye ve topluma katkı sunan, yeniliklere açık, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi yakından takip eden, sorgulamadan çekinmeyen, sürdürülebilir üretimi hedef edinen bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Vizyonumuz; Kurumsallaşmasını tamamlamayı ve evrensel değerleri yakalamayı amaç edinirken aynı zamanda yerelin özellikleriyle bezenmiş bir üniversite olmak.

AMAÇ VE HEDEFLER

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Tablo 1: Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
STRATEJİK AMAÇ 2: ÜNİVERSİTE ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI
STRATEJİK AMAÇ 3: KURUMUN TANINIRLIK VE İMAJININ YÜKSELTİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 4: AKADEMİK YAPININ GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 5: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLANMASI
STRATEJİK AMAÇ 6: TÜM PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Tablo 2: Stratejik Amaç Hedefleri 1

STRATEJİK AMAÇ 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef 1) Etkin ve idealist bir idari yapının kurulması
Hedef 2) Öğrenci niteliğinin artırılması
Hedef 3) İdari ve akademik personelin niteliğinin artırılması
Hedef 4) Yükseköğretim alanında ulusal ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi
Hedef 5) Teknolojik ve fiziki altyapının geliştirilmesi

Tablo 3: Stratejik Amaç Hedefleri 2

STRATEJİK AMAÇ 2: ÜNİVERSİTE ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI
Hedef 1) Üniversite yerleşkesinin belirlenmesi, tüm birimlerin bağımsız fiziki mekanlara sahip olmasını sağlamak için yerleşke düzeninin sağlanması
Hedef 2) Yeni öğrencileri programa hazırlama yöntem ve uygulamalarının geliştirilmesi
Hedef 3) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi
Hedef 4) Program kaynaklarının geliştirilmesi
Hedef 5) Programların kapsam ve niteliklerinin geliştirilmesi
Hedef 6) Öğrencilerin üniversite sisteminin faydalarından yararlanmasının sağlanması
Hedef 7) Öğrencilere sunulacak eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin arttırılması
Hedef 8) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması
Hedef 9) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğunun sağlanması
Hedef 10) Mezunlar ile iletişim ve işbirliğinin arttırılması

Tablo 4: Stratejik Amaç Hedefleri 3

STRATEJİK AMAÇ 3: KURUMUN TANINIRLIK VE İMAJININ YÜKSELTİLMESİ

Hedef 1) Her türlü bilimsel faaliyet, araştırma, bilimsel toplantı, organizasyon vb. toplantılara katılım, ulusal ve uluslararası işbirliği ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinin en üst düzeyde teşvik edilmesi

Hedef 2) Araştırma ve geliştirme çalışmalarında disiplinlerarası işbirliğinin artırılması

Hedef 3) Ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına üniversitemizin

Hedef 4) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların artırılması

Tablo 5: Stratejik Amaç Hedefleri 4

STRATEJİK AMAÇ 4: AKADEMİK YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Akademik personelin nicelik ve niteliğinin artırılması ve üstün niteliklerin korunmasına yönelik çalışmaların yapılması

Tablo 6: Stratejik Amaç Hedefleri 5

STRATEJİK AMAÇ 5: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLANMASI

Hedef 1) Eğitim öğretim kalitesinin artırılması

Hedef 2) Eğitim öğretim sürecindeki problemlerin belirlenmesi, çözüme yönelik ürünlerin tasarlanması ve geliştirilmesi

Hedef 3) Teknoloji Geliştirme Merkezi ile koordineli çalışacak bir uzaktan eğitim merkezinin kurulması

Hedef 4) Üniversitenin uzaktan eğitime geçebilmesi için gerekli olan yazılım ürünlerinin hazırlanması ve geliştirilmesi

Hedef 5) Uzaktan eğitimin gerçekleştirilmesi

Hedef 6) Üniversite içinden ve bölge paydaşlarından gelen talepler doğrultusunda yeni teknolojiler üzerinde çalışılması

Tablo 7: Stratejik Amaç Hedefleri 6

STRATEJİK AMAÇ 6: TÜM PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef 1) Paydaşlarla iletişim ve işbirliği altyapısının geliştirilmesi

Hedef 2) Bölgesel kalkınmadaki sorunların ve çözüm önerilerinin ortaya konulması için bir veri tabanı oluşturulması

Hedef 3) Bölgedeki paydaşlarla kalkınmaya yönelik sürdürülebilir işbirliği organizasyonunun yapılması

Hedef 4) Sivil toplum, kamu ve özel kuruluşları ve yerel yönetimler ile işbirliğine gidilerek üniversiteden beklentilerin netleştirilmesi

Hedef 5) Bölgenin bilim, kültür spor ve sanat açısından gelişimine yön verilmesi

Hedef 6) Kamu ve özel kuruluşlar ile iletişim ve işbirliğinin artırılması

Hedef 7) Hakkari halkı ile iletişim ve işbirliğinin artırılması

Hedef 8) Çevre komşu ülkelerde yaşayan halklarla sosyal ve kültürel ilişkilerin artırılması

YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YASAL DAYANAKLARI:

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde de Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli bir Kurum olup, yatırımlarımız Hazine Yardımı ve Öz Gelirlerle finanse edilmektedir.

I) Finansman Kaynakları:

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler

- 1) Kira Gelirleri
- 2) Örgün Öğretim Gelirleri
- 3) Hizmet Gelirleri

- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak

- a) TÜBİTAK
- b) AB
- c) Farabi
- d) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.

II) Yasal Dayanaklar:

- 2547/58 maddesine göre döner sermaye gelirlerinden bilimsel araştırma payları
- 2547/46. maddesine göre kira, satış ve işletme gelirleri,

HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemiz hizmet binaları Hakkâri ili merkezinde Merzan Mahallesi, Kiran Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Pehlivan Mahallesi olmak üzere dört ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Üniversitemiz sosyal tesislerinde; tüm idari birimler, Karşıyaka Mahallesinde Çölemerik Meslek Yüksekokulu ve Pehlivan Mahallesinde Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürekli Eğitim Merkezi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Dağgöl Mahallesinde Yüksekova Meslek Yüksek Okulu faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez yerleşke alanları içerisinde personel lojmanları, kafeterya, kapalı spor salonu ve araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Hakkâri Üniversitesi Birimlerin Faaliyet Gösterdiği Alanlar

ÜNİVERSİTEMİZ TAŞINMAZLARININ DAĞILIMI					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Kiralık		
Zeynel Bey Yerleşkesi Kampus Alanı	603.199	-	-	603.199	
Fakülte Derslikleri Binası	3.510	-	-	3.510	
Çölemerik M.Y. O. Ana Kampusu	16.500	-	-	16.500	-
İdari Bina (Eski Final Binası)	-	-	1.788	-	-
Yüksekova Kampusu	1.118.000	-	-	1.118.000	-
18 Dairelik Lojman	446	-	-	446	-
Sosyal Tesis Yerleşkesi	76.101	-	-	76.101	-
Medrese Binası	1.109	-	-	1.109	-
Rektörlük Konutu	-	-	-	2820	-
Demiroğlu Binası	-	-	2.772	2.772	-
Yüksekova M.Y. Okulu Derslik Binası	-	-	-	-	-

2017 Yıl Sonu İtibarıyla Üniversitemizde 291 Akademisyen, 165 İdari personel bulunmak üzere toplam 456 personel ile hizmet sunulmaktadır.

Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı

ÜN VAN	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	4	-	-	4	-
Doçent	2	-	-	2	-
Yrd. Doçent	63	-	-	63	-
Öğretim Görevlisi	75	-	-	75	-
Okutman	15	-	-	15	-
Çevirici	0	-	-	0	-
Eğitim-Öğretim Planlamacısı	0	-	-	0	-
Araştırma Görevlisi	128	-	-	128	-
Uzman	4	-	-	4	-
TOPLAM	291	-	-	291	-

İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre)	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler	122	-	-
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	29	-	-
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	-	-
Din Hizmetleri Sınıfı	-	-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	12	-	-
TOPLAM	165	-	-

2017 Yıl Sonu itibarıyla üniversitemizde Lisans ve Ön lisans öğrencilerinin toplam sayısı 2086 'dır.

Öğrenci Sayıları									
Birim Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		Genel Toplam
	E	K	Top.	E	K	Top.	Erkek	Kız	
Fakülteler	278	247	525						525
Yüksekokullar				-	-	-	-	-	
Enstitüler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meslek Yüksekokulları	955	606	1561	-	-	-			1561
Toplam	1233	853	2086				1233	853	2086

2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN İYİLEŞME

Hedeflenen:

- 1- Rektörlük Hizmet Binası yapılması
- 2- Kütüphane Binası yapılması
- 3- Eğitim Fak. Binası yapılması
- 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fak yapılması
- 5- Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması
- 6- Kongre Merkezi yapılması
- 7- Merkezi Derslik Binası yapılması
- 8- Mühendislik Fakültesi yapılması
- 9- Mediko Sosyal Binası yapılması
- 10- Teshin Merkezi Binası yapılması
- 11- Spor Salonu Binası yapılması
- 12- Amfi Tiyatro yapılması
- 13- BESYO ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu yapılması
- 14- Kreş Binası yapılması
- 15- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası yapılması
- 16- Merkezi Kafeterya Binası yapılması
- 17- Atölye Binası yapılması

GERÇEKLEŞEN

- Önceki yıllardan devam eden Camii Projemizin kaba işinin 2018 yılı içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır. Ayrıca bu projemizin ince imalatlarına ait ihalenin Diyanet Vakfı tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

- Önceki yıllardan devam eden 1. Etap Kapsamındaki 104 Dairelik Lojman Binaları, Merkezi Derslikler Binası, Genel Altyapı Çalışmaları, Merkezi Kafeterya ve Yemekhane Binası, Spor Kompleksi ve Teshin Merkezi Binasının 2018 içerisinde faaliyete alınması planlanmaktadır.

- Önceki yıllardan devam eden İMKB Kadir Has Vakfı Sosyale Tesisler Binamız 2018 yılı başında faaliyete alınmıştır.

TERTİP	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	GERÇ. ORANI %
06.1 Mamul Mal Alımları	3.610.000	3.610.000	348.381	9,65
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	150.000	150.000	2.833	1,88
06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	11.000.000	11.000.000	1.546.860	14,06
06.7 Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	1.750.000	1.750.000	1.237.480	70,71
TOPLAM	16.510.000	16.510.000	3.135.554	18,99

2017 YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER KAMU YATIRIMLARI PROJELERİ

1. 2013H031190 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2017 yılında proje tutarı olarak 100.000,00-TL tahsis edilmiştir. Üniversitemizin programında olan yapım işlerine ait işlerin proje hizmet alımları ve güçlendirme çalışmalarına ait hizmet alımları gerçekleştirilerek yılsonu itibarıyla 86.317,00-TL harcama yapılmıştır.

2. 2009H031250 Kampüs Alt Yapısı Projesi (DAP)

Üniversitemizin Kampus Alt Yapısı Projesine 2016 yılı bütçe çalışmalarında 2017 yılı için 4.889.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2017 yılında proje tutarı olarak 3.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılı kümülatif harcaması 2.671.664,00 -TL'dir, yıl sonu itibarıyla toplam 11.836.453,00 -TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında Toki tarafından yürütülmekte olan 1. ve 2. Etap işlerine ait kampüs altyapısı giderleri karşılanmıştır. Üniversitemiz kampüs altyapı çalışmaları kapsamında yeni kamulaştırılan alanlar ile mevcut kampüs içi yolların yapımı, kampüs elektrik altyapısının yapımı, kampüs içi su ve kanalizasyon altyapısı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.

3. 2008H030260 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (DAP)

Üniversitemizin Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2016 yılı bütçe çalışmalarında 2017 yılı için 28.945.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2017 yılı itibarıyla proje tutarı olarak 6.400.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2017 yılı kümülatif harcaması 141.207,00-TL'dir, yılsonu itibarıyla toplam 4.910.075,00-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında 1. Etap'tan kalan

işler ile Merkezi Kafeterya ve Spor Kompleksi çalışmaları sürdürülmektedir. Kalan işlerin yapımına 2018 yılı içerisinde TOKİ Başkanlığınca yapılacak ihale ile başlanacaktır.

4. 2015H030090 Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine 2016 yılı bütçe çalışmalarında 2017 yılı için 7.000.000,00- TL ödenek talep edilmiş olup, 2017 yılında proje tutarı olarak 4.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2017 yılı harcama toplamı 1.955.645,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

5. 2010H030090 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi (GAP)

Üniversitemizin Lojman ve Sosyal Tesisler Projesine 2016 yılı bütçe çalışmalarında 2017 yılı için 3.248.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2017 yılı itibariyle proje tutarı olarak 1.000.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2017 yılı içerisinde bu proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamış olup yılsonu itibariyle 9.328.825,51-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında 104 Dairelik Lojman İnşaatları ile Merkezi Kafeterya Binası çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

6. 2009H050100 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (DAP)

Üniversitemizin Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2016 yılı bütçe çalışmalarında 2017 yılı için 1.500.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2017 yılı itibariyle proje tutarı olarak 500.000,00-TL tahsis edilmiştir. 2017 yılı kümülatif harcaması olmamıştır, yılsonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Bu proje kapsamında yapılacak olan açık ve kapalı spor alanlarıyla ilgili çalışmalar, TOKİ ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde 2017 yılı içerisinde yapılan bir ihale ile başlatılmış olup çalışmaların 2018 yılsonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

7. 2013K220860 Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)

Üniversitemizin Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2016 yılı bütçe çalışmalarında 2017 yılı için 2.500.000,00-TL ödenek talep edilmiş olup, 2017 yılı itibariyle proje tutarı olarak 10.000,00-TL tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında yapılacak olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile ilgili çalışmalar, TOKİ ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen 2. Etap ihalesi sonucu başlatılmış, ancak sözleşmenin feshi üzerine yapım işi durmuştur. 2018 yılı içerisinde TOKİ tarafından gerçekleştirilecek ihale ile bu işler devam ettirilecektir.

2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Toplam	2017 Kümülatif Harcama
2009H031250	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	27.000.000	2.671.664
2009H031260	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	132.000.000	141.207
2009H031270	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	15.000.000	-
2011H050050	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	3.800.000	-
2017H030980	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	100.000	86.317
2016H032520	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	5.000.000	1.858.241
2016H032530	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	500.000	97.404
2013K120860	Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	8.331.000	-
2013K120860	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	4.580.000	1.000
2013K120860	Diğer	ÖZEL BÜTÇE		Hakkâri	3.751.000	-
					200.062.000	

ÖNERİLER

- İlin Kültür Turizm potansiyelinin göz önünde bulundurularak Merkezi Yönetim Yatırımlarının artırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması,
- Bölgenin düşük gelir düzeyi, işsizlik oranı ve ulaşım olanaklarının zorluğu nedeniyle Üniversiteye düşen yükün artmasından dolayı Kamu kaynağı dağılımında ayrıcalıklı ödenek verilmesi,
- Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
- Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitilmiş, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması,
- Üniversiteler arasında uyum birliğinin sağlanması için idari ve teknik personelin periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulması,
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerin kısaltılması yönünde yasal düzenleme yapılması,
- Maliye Bakanlığınca Ayrıntılı Finansman Programının onaylanmasında yatırım ödeneklerinin inşaat mevsimi göz önünde bulundurularak serbest bırakma oranlarının ayarlanması,



Hakkari, 2018

Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası
433. Sokak No: 51 Merkez Hakkari
www.hu.edu.tr