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	T.C.
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (İş programı onay işlemi)

İş Akış Şeması

	İşlem / İş Akışı
	Sorumlular
	Faaliyet
	Dokümantasyon / Çıktı

	
	Genel Evrak kayıt memuru
	Yüklenicinin sunmuş olduğu yazı ve ekinde yer alan iş programının kaydedilmesi
	

	
	1-Genel Sekreter
2-Genel Sekr. Yrd.
	Üniversitemize diğer kurum, kuruluş, firma ve şahıslardan gelen yazıların elektronik belge yönetim sistemi üzerinden ilgili Daire Başkanlığına sevk edilmesi
	

	
	1-Daire Başkanı
2-Şube Müdürü
	Kaydedilen yazı ve eki iş programının kontrol edilmek üzere ilgili personele sevk edilmesi
	

	
	1-İlgili Teknik Personel
	Yüklenici tarafından sunulan iş programının kontrol edilmesi
	

	
	1-İlgili  Teknik Personel
	Yüklenici tarafından sunulan iş programında gerekli görülen değişikliklerin yapılması
	Düzeltilen iş programı

	
	1-İlgili mühendis/mimar
	İş programının onaylanması ve bir nüshasının yükleniciye verilebilmesi amacıyla bildirim yazısı ve eki iş programlarının Daire Başkanlığı Makamına gönderilmesi
	Bildirim yazısı ve eki iş programları

	
	1-Şube Müdürü
2-Daire Başkanı
	İş programı uygun değilse ilgili mühendis/mimara geri gönderilmesi, iş programı uygunsa onaylanarak bildirim yazısının imzalanması
	

	
	1-Memur
	Bildirim yazısı ve onaylanan iş programının bir nüshasının yükleniciye teslim edilmesi
	

	MEVZUAT: Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 17. maddesi, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 28. maddesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7. maddesi

	HAZIRLAYAN
	ONAYLAYAN


Yüklenicinin onay başvurusu





Gelen evrakın sevk edilmesi





Yazı ve eki iş programının ilgili mühendis/mimara sevk edilmesi





Evet





Hayır





İş programı uygun mu?





İş programında değişiklik yapılması





İş programının onaya gönderilmesi





Hayır





Evet 





İş programı ve bildirim yazısı onaylandı mı?





Yükleniciye bildirim








